



Приложение к приказу
МКДОУ Детский сад № 12
«Родничок»
Рябко Е.П.
от 03.04.2023 № 6

План-график

по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО
в МКДОУ Детский сад № 12 «Родничок» с. Дивное

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	апрель-август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	апрель	Рабочая группа	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	май	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	май	Рабочая группа	Справка о результатах мониторинга
Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	май	Рабочая группа	Проект обновленный ООП
2. Нормативно-правовое направление			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	апрель	Заведующий	Банк данных нормативно-правовых документов
Провести экспертизу локальных актов ДОУ в сфере образования на соответствие ФОП ДО	апрель	Заведующий, член рабочей группы Пасько И.В.	Отчет, по необходимости проекты

			обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития ДОУ	август	Заведующий, член рабочей группы Василенко С.В.	Приказ о внесении изменений в программу развития ДОУ
Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ (при необходимости)	август	Заведующий	Устав ДОУ
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании её при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август	Заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуальных в соответствии требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По мере необходимости	Заведующий	Приказ
2.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для образовательной программы ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	апрель – май	Заведующий	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	апрель	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	апрель –май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	апрель– май	Заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации

3. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	март– август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	май, август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 17 апреля	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете			